




Руководитель регионального проекта

Гаранина Татьяна Анатольевна

« ___ » _____ 2019 года

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.09.2019
«Культурная среда»
Саратовская область

Общий статус реализации

1. Риски	2. Бюджет	3. Контрольные точки
		
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемое решение
1.			отсутствуют	

2.

Статус исполнения бюджета

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. руб.			Исполнение, млн. руб.		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек(пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) («Культурная среда»)							
		Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности							
		Реконструировано 1 и капитально отремонтировано 2 культурно-досуговых учреждения в сельской местности, в том числе	56,4	56,4	56,0	56,0	18,19	32,2	
		Федеральный бюджет	49,7	49,7	49,3	49,3	17,5	35,2	
		Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
		Консолидированный бюджет области, в том числе							
		Областной бюджет	6,1	6,1	6,1	6,1	0,6	9,4	
		Местные	0,6	0,6	0,6	0,6	0,09	15,0	

		бюджеты							
		Внебюджетные источники		X	X	X			
	Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)								
		Приобретено четыре многофункциональных культурных центра (автоклуба), в том числе	19,2	19,2	19,0	4,7	4,7	24,5	
		Федеральный бюджет	18,6	18,6	18,6	4,6	4,6	24,7	
		Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
		Консолидированный бюджет области, в том числе							
		Областной бюджет	0,4	0,4	0,4	0,1	0,1	25,0	
		Местные бюджеты	0,2	0,2					
		Внебюджетные источники		X	X	X			
	Создание модельных библиотек								
		9 муниципальных библиотек, получивших современное оборудование	55,0	55,0	55,0	15,7	15,7	28,5	
		Федеральный бюджет	55,0	55,0	55,0	15,7	15,7	28,5	
		Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							






		Консолидированный бюджет области, в том числе							
		Областной бюджет							
		Местные бюджеты							
		Внебюджетные источники							
Всего по региональном у проекту за счет всех источников, в том числе			130,6	130,6	130,0	66,0	38,59	29,5	
Федеральный бюджет			123,3	123,3	122,9	59,3	37,8	30,7	
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
Консолидированный бюджет области, в том числе									
Областной бюджет			6,5	6,5	6,5	6,1	0,7	10,8	
Местные бюджеты			0,8	0,8	0,6	0,6	0,09	11,3	
Внебюджетные источники				X	X	X			





3.





Динамика достижения контрольных точек







Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий





№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам		Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2019-31.12.2019	Баркетов В.А., Заместитель министра культуры Саратовской области	Предусмотрена: в 2019 году - реконструкция Дома культуры в Краснокутском муниципальном районе; капитальный ремонт зданий 2 домов культуры в Балашовском и Романовском районах; в 2020 году - капитальный ремонт 3 домов культуры в муниципальных районах области; в 2021 году: капитальный ремонт 3 домов культуры в муниципальных районах области
1.1	Проектный комитет		КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	01.01.2019-01.01.2019	01.01.2019	Баркетов В.А., Заместитель министра культуры Саратовской области	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз
1.1.1	Руководитель регионального проекта		Получение положительного заключения по результатам государственной экспертизы	01.01.2019-01.01.2019	01.01.2019	Петренко В.В., начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок министерства культуры Саратовской	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз





						области	
1.2	Проектный комитет		КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	01.01.2019-01.07.2019	20.06.2019	Баркетов В.А., Заместитель министра культуры Саратовской области	Получено разрешение на реконструкцию дома культуры с.Комсомольское Краснокутского района области №64- RU 64517304-16-2019
1.2.1	Руководитель регионального проекта		Получение разрешения на строительство (реконструкцию)	01.01.2019-01.07.2019	20.06.2019	Петренко В.В., начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок министерства культуры Саратовской области	Получено разрешение на реконструкцию дома культуры с.Комсомольское №64- RU 64517304-16-2019
1.3	Проектный комитет	 	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	01.01.2019-01.12.2019	01.01.2019-01.12.2019	Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области	В домах культуры с.Комсомольское Краснокутского района и с. Усть-Щербедино Романовского района строительно-монтажные работы продолжаются. В доме культуры с.Репное Балашовского района работы завершены 05.07.2019.
1.3.1	Руководитель регионального проекта		Завершение строительно-монтажных работ	01.01.2019-01.12.2019	01.01.2019-01.12.2019	Петренко В.В., начальник отдела формирования материально-технической базы и	В домах культуры с.Комсомольское Краснокутского района и с. Усть-Щербедино Романовского района строительно-монтажные работы продолжаются. В доме культуры с.Репное Балашовского района работы завершены 05.07.2019.




						государственных закупок министерства культуры Саратовской области	
1.4	Проектный комитет		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	01.01.2019-01.05.2019	14.03.2019	Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области	Постановлением Правительства Саратовской области № 48-ПР от 14.03.2019 утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям
1.4.1	Руководитель регионального проекта		Утверждение распределения межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	01.01.2019-01.05.2019	14.03.2019	Петренко В.В., начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок министерства культуры Саратовской области	Постановлением Правительства Саратовской области № 48-ПР от 14.03.2019 утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям
1.5	Проектный комитет		КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	01.01.2019-01.05.2019	12.02.2019	Каляева С.А., заместитель министра культуры Саратовской области	С Министерством культуры Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении Саратовской области межбюджетных трансфертов № 054-09-2019-183 от 12.02.2019





			трансфертов				
1.5.1	Руководитель регионального проекта		Заключение соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта	01.01.2019- 01.05.2019	12.02.2019	Фурман О.Ю., начальник отдела экономики, планирования и финансов министерства культуры Саратовской области	С Министерством культуры Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении Саратовской области межбюджетных трансфертов № 054-09-2019-183 от 12.02.2019
1.6	Проектный комитет	 	КТ: Закупка включена в план закупок	01.01.2019- 01.06.2019	05.04.2019	Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области	Дом культуры с.Комсомольское: дата внесения изменений в план-график закупок – 28.03.2019, ИКЗ № 193641797123964170100100120124120000 Дом культуры с.Репное: дата внесения изменений в план-график закупок – 28.03.2019, ИКЗ № 193644003753164400100100340014391000 Дом культуры с.Усть-Щербедино: дата внесения изменений в план-график закупок – 05.04.2019; ИКЗ № 193643000450564300100100200010000000
1.6.1	Руководитель регионального проекта		Включение закупки в план закупок	01.01.2019- 01.06.2019	05.04.2019	Петренко В.В., начальник отдела формирования материально- технической базы и государственных закупок министерства культуры Саратовской области	Дом культуры с.Комсомольское: дата внесения изменений в план-график закупок – 28.03.2019, ИКЗ № 193641797123964170100100120124120000 Дом культуры с.Репное: дата внесения изменений в план-график закупок – 28.03.2019, ИКЗ № 193644003753164400100100340014391000 Дом культуры с.Усть-Щербедино: дата внесения изменений в план-график закупок – 05.04.2019; ИКЗ № 193643000450564300100100200010000000

1.7	Проектный комитет	 	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.01.2019-01.07.2019	27.05.2019	Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок 1. Дом культуры с.Комсомольское – № 0160300011619000043 от 25.05.2019; 2. Дом культуры с.Репное - № 0360300052819000256-3 от 20.05.2019; 3. Дом культуры с.Усть-Щербедино - № 1 от 27.05.2019
1.7.1	Руководитель регионального проекта		Внесение сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.01.2019-01.07.2019	27.05.2019	Петренко В.В., начальник отдела формирования материально- технической базы и государственных закупок министерства культуры Саратовской области	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок 1. Дом культуры с.Комсомольское – № 0160300011619000043 от 25.05.2019; 2. Дом культуры с.Репное - № 0360300052819000256-3 от 20.05.2019; 3. Дом культуры с.Усть-Щербедино - № 1 от 27.05.2019
2	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам	 	Приобретено четыре передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения	01.01.2019-01.12.2019	01.01.2019-01.12.2019	Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области	Расширение географии оказания услуг населению сельской местности. Доступность услуг населению, проживающих в труднодоступных районах. Увеличение форм и методов обслуживания населения сельской местности.
2.1	Проектный комитет		КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской	01.01.2019-01.03.2019	14.03.2019	Баркетов В.А., заместитель министра культуры	Постановлением Правительства Саратовской области № 48-ПР от 14.03.2019 установлены размеры межбюджетных трансфертов и перечень муниципальных образований, объекты культуры которых подлежат оснащению

			Федерации (муниципальным образованиям)			Саратовской области	автоклубами
2.1.1	Руководитель регионального проекта	 	Утверждение распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	01.01.2019- 01.03.2019	14.03.2019	Петренко В.В., начальник отдела формирования материально- технической базы и государственных закупок министерства культуры Саратовской области	Постановлением Правительства Саратовской области № 48-ПР от 14.03.2019 установлены размеры межбюджетных трансфертов и перечень муниципальных образований, объекты культуры которых подлежат оснащению автоклубами
2.2	Проектный комитет		КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	01.01.2019- 01.03.2019	12.02.2019	Каляева С.А., заместитель министра культуры Саратовской области	Министерством культуры области с Министерством культуры Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку отрасли культуры от 12 февраля 2019 года № 054-09-2019-183
2.2.1	Руководитель регионального проекта		Заключение соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта	01.01.2019- 01.03.2019	12.02.2019	Фурман О.Ю., начальник отдела экономики, планирования и финансов министерства культуры Саратовской области	Министерством культуры области с Министерством культуры Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку отрасли культуры от 12 февраля 2019 года № 054-09-2019-183

3	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам	 	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	01.01.2019-01.12.2019	01.01.2019-01.12.2019	Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области	В соответствии с модельным стандартом созданы интеллектуальные центры, оснащенные скоростным Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати. Всего планируется создание 11 модельных библиотек, из которых 9 библиотек - в 2019 году
3.1	Проектный комитет		КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	01.01.2019-01.05.2019	26.04.2019	Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области	Распоряжением Правительства Саратовской области от 26.04.2019 № 84-Прустановлены размеры межбюджетных трансфертов и перечень муниципальных образований, в которых будут созданы модельные библиотеки
3.1.1	Руководитель регионального проекта	 	Утверждение распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	01.01.2019-01.05.2019	26.04.2019	Познякова Е.В., начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры Саратовской области	Распоряжением Правительства Саратовской области от 26.04.2019 № 84-Прустановлены размеры межбюджетных трансфертов и перечень муниципальных образований, в которых будут созданы модельные библиотеки
3.2	Проектный комитет		КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов	01.01.2019-01.05.2019	26.04.2019	Каляева С.А., заместитель министра культуры Саратовской	С Министерством культуры Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении Саратовской области межбюджетного трансферта № 054-17-2019-067 от 26.04.2019

			Российской Федерации межбюджетных трансфертов*			области	
3.2.1	Руководитель регионального проекта		Заключение соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта	01.01.2019-01.05.2019	26.04.2019	Фурман О.Ю., начальник отдела экономики, планирования и финансов министерства культуры Саратовской области	С Министерством культуры Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении Саратовской области межбюджетного трансферта № 054-17-2019-067 от 26.04.2019
3.3	Проектный комитет		КТ: Закупка включена в план закупок	01.01.2019-01.11.2019	01.01.2019-01.11.2019	Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области	В настоящее время библиотеками проводятся аукционы и заключаются договора на поставку компьютерной техники и мебели, книжной продукции, а также на современное оснащение библиотечного пространства. Закупки вносятся в планы закупок.
3.3.1	Руководитель регионального проекта		Включение закупки в план закупок	01.01.2019-01.11.2019	01.01.2019-01.11.2019	Познякова Е.В., начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры Саратовской области	В настоящее время библиотеками проводятся аукционы и заключаются договора на поставку компьютерной техники и мебели, книжной продукции, а также на современное оснащение библиотечного пространства. Закупки вносятся в планы закупок.

3.4	Проектный комитет		КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.01.2019-01.12.2019	01.01.2019-01.12.2019	Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области	В настоящее время библиотеками проводятся аукционы и заключаются договора на поставку компьютерной техники и мебели, книжной продукции, а также на современное оснащение библиотечного пространства. Сведения о муниципальных контрактах вносятся в реестр контрактов
3.4.1	Руководитель регионального проекта		Внесение сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.01.2019 - 01.12.2019	01.01.2019 - 01.12.2019	Познякова Е.В., начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры Саратовской области	В настоящее время библиотеками проводятся аукционы и заключаются договора на поставку компьютерной техники и мебели, книжной продукции, а также на современное оснащение библиотечного пространства. Сведения о муниципальных контрактах вносятся в реестр контрактов
3.5	Проектный комитет		КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.01.2019 - 01.12.2019	01.01.2019 - 01.12.2019	Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области	Производится приёмка компьютерной техники и мебели, книжной продукции
3.5.1	Руководитель регионального проекта		Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.01.2019 - 01.12.2019	01.01.2019 - 01.12.2019	Познякова Е.В., начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры	Производится приёмка компьютерной техники и мебели, книжной продукции

						Саратовской области	
3.6	Проектный комитет		КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	01.01.2019 - 01.12.2019	01.01.2019 - 01.12.2019	Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области	Производится оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
3.6.1	Руководитель регионального проекта		Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	01.01.2019 - 01.12.2019	01.01.2019 - 01.12.2019	Познякова Е.В., начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры Саратовской области	Производится оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам