

Руководитель регионального проекта

Гаранина Татьяна Анатольевна

«__» _____ 2019 года

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.09.2019
«Цифровая культура»
Саратовская область

Общий статус реализации

1. Риски	2. Бюджет	3. Контрольные точки
		
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений


1. Ключевые риски



№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемое решение
Отсутствуют				


2.

Статус исполнения бюджета

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. руб.			Исполнение, млн. руб.		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задача национального проекта: Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации (пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) («Цифровая культура»)									
Результат федерального проекта: Создание виртуальных концертных залов									
		Созданоб виртуальных концертных залов, в том числе	24,4	24,4	24,4				
		Федеральный бюджет	24,4	24,4	24,4				
		Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
		Консолидированный бюджет области, в том числе							
		Областной бюджет							
		Местные бюджеты							
		Внебюджетные		X	X	X			



	источники							
Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере (пп «Ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)								
Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»								
	Организовано 2 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ», в том числе							
	Федеральный бюджет							
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
	Консолидированный бюджет области, в том числе							
	Областной бюджет							
	Местные бюджеты							
	Внебюджетные источники		X	X	X			
Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам								
	Создан 1 мультимедиа- гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности, в том							



		числе						
		Федеральный бюджет						
		Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
		Консолидированный бюджет области, в том числе						
		Областной бюджет						
		Местные бюджеты						
		Внебюджетные источники		X	X	X		
<i>Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки</i>								
		Оцифровано 50 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек, в том числе						
		Федеральный бюджет						
		Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
		Консолидированный бюджет области, в том числе						
		Областной бюджет						
		Местные бюджеты						
		Внебюджетные источники		X	X	X		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе			24,4	24,4	24,4			
Федеральный бюджет			24,4	24,4	24,4			


Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
Консолидированный бюджет области, в том числе							
Областной бюджет							
Местные бюджеты							
Внебюджетные источники		X	X	X			





3.





Динамика достижения контрольных точек Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий



№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам		Создано 6 виртуальных концертных залов	01.01.2019-31.12.2024	01.01.2019-31.12.2024	Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области	По результатам конкурсного отбора, проведенного Министерством культуры Российской Федерации виртуальные концертные залы в текущем году будут созданы в 6 городах области: Аркадак, Хвалынский, Балашов, Красноармейск, Пугачев, Ртищево.
1.1	Проектный комитет		КТ: Закупка включена в план закупок	01.01.2019-01.08.2019	12.06.2019	Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской	Закупка включена в план закупок: Аркадак 14 июня 2019 г., версия №1; Балашов 27 мая 2019 г. версия № 11; 12 июля 2019 г. версия № 13;

						области	Красноармейск 24 мая 2019 г. версия № 01; Пугачев 30 мая 2019 г. версия № 7; Ртищево 31 мая 2019 г. версия № 5; Хвалынский 10 июня 2019 г. версия № 3
1.1.1	Руководитель регионального проекта		Включение закупки в план закупок	01.01.2019-01.08.2019-	12.06.2019	Кадурин И.Е., начальник отдела профессионального искусства и образования министерства культуры Саратовской области	Закупка включена в план закупок: Аркадак 14 июня 2019 г., версия №1; Балашов 27 мая 2019 г. версия № 11; 12 июля 2019 г. версия № 13; Красноармейск 24 мая 2019 г. версия № 01; Пугачев 30 мая 2019 г. версия № 7; Ртищево 31 мая 2019 г. версия № 5; Хвалынский 10 июня 2019 г. версия № 3
1.2.	Проектный комитет		КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупки	01.01.2019-01.09.2019	02.08.2019	Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области	Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок Аркадак 19 июля 2019 г. Реестровый номер контракта 36402005190 19 000001 Балашов 02 августа 2019 г. Реестровый номер контракта 0360300052819000352/129 Балашов 02 августа 2019 г. Реестровый номер контракта 0360300052819000351/128 Красноармейск 15 июля 2019 г. Реестровый номер контракта 3 6442010937 19 000009

							<p>Пугачев 16 июля 2019 г. Реестровый номер контракта 3 6445010004 19 000007 Ртищево 15 июля 2019 г. Реестровый номер контракта 3 6446011000 19 000004 Хвалынский 15 июля 2019 г. Реестровый номер контракта 3 6448009328 19 000005</p>
1.2.1	<p>Руководитель регионального проекта</p>		<p>Внесение сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок</p>	01.01.2019- 01.09.2019	02.08.2019	<p>Кадурина И.Е., начальник отдела профессионального искусства и образования министерства культуры Саратовской области</p>	<p>Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок Аркадак 19 июля 2019 г. Реестровый номер контракта 36402005190 19 000001 Балашов 02 августа 2019 г. Реестровый номер контракта 0360300052819000352/129 Балашов 02 августа 2019 г. Реестровый номер контракта 0360300052819000351/128 Красноармейск 15 июля 2019 г. Реестровый номер контракта 3 6442010937 19 000009 Пугачев 16 июля 2019 г. Реестровый номер контракта 3 6445010004 19 000007 Ртищево 15 июля 2019 г. Реестровый номер контракта 3 6446011000 19 000004 Хвалынский 15 июля 2019 г. Реестровый номер контракта 3 6448009328 19 000005</p>

1.3	Проектный комитет		КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.01.2019-01.12.2019	01.01.2019-01.12.2019	Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области	Произведена приёмка товаров, работ, услуг, подписаны акты приёма-передачи и открыты 3 виртуальных концертных зала в Ртищево, Аркадаке, Балашове
1.3.1	Руководитель регионального проекта		Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.01.2019-01.12.2019	01.01.2019-01.12.2019	Кадурина И.Е., начальник отдела профессионального искусства и образования министерства культуры Саратовской области	Произведена приёмка товаров, работ, услуг, подписаны акты приёма-передачи и открыты 3 виртуальных концертных зала в Ртищево, Аркадаке, Балашове
1.4	Проектный комитет		КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	01.01.2019-01.12.2019	01.01.2019-01.12.2019	Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области	Полностью оплачены поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги по созданию виртуальных концертных залов в Ртищево, Аркадаке, Балашове
1.4.1	Руководитель регионального проекта		Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	01.01.2019-01.12.2019	01.01.2019-01.12.2019	Кадурина И.Е., начальник отдела профессионального искусства и образования министерства	Полностью оплачены поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги по созданию виртуальных концертных залов в Ртищево, Аркадаке, Балашове

			государственному (муниципальному) контракту			культуры Саратовской области	
2	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам		Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам	01.01.2019-31.12.2024	01.01.2019-31.12.2024	Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области	Цифровые мультимедиа-гиды расширят возможности музейного обслуживания, внедрят новые формы виртуального посещения музеев, что повлияет на рост посещаемости музеев. Всего будет создано 6 гидов, по одному ежегодно
2.1	Проектный комитет		КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2019-31.12.2019	Т.В. Астафьева, первый заместитель министра культуры Саратовской области	Создаётся мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам
2.1.1	Руководитель регионального проекта		Создание мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2019-31.12.2019	Е.В. Познякова, начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры Саратовской области	В государственном музее К.А. Федина создаётся мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам
3	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и		Оцифровано 300 экземпляров книжных памятников из фондов областных	01.01.2019-31.12.2024	01.01.2019-31.12.2024	Т.В. Астафьева, первый заместитель министра культуры Саратовской	Обеспечение сохранения и доступа населения к книжным памятникам.

	региональным проектам		библиотек			области	
3.1	Проектный комитет		КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2019-31.12.2019	Т.В. Астафьева, первый заместитель министра культуры Саратовской области	Оцифровано 40 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек
3.1.1	Руководитель регионального проекта		Оцифровано 50 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2019-31.12.2019	Е.В. Познякова, начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры Саратовской области	Оцифровано 40 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек