




Руководитель регионального проекта

Гаранина Татьяна Анатольевна

_____ 2019 года

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.03.2019
«Цифровая культура»
Саратовская область
Общий статус реализации

1. Риски	2. Бюджет	3. Контрольные точки
		
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений


1. Ключевые риски



№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемое решение
Отсутствуют				


2.

Статус исполнения бюджета

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. руб.			Исполнение, млн. руб.		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задача национального проекта: Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации (пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) («Цифровая культура»)									
Результат федерального проекта: Создание виртуальных концертных залов									
		Создан 1 виртуальный концертный зал, в том числе	2,7						
		Федеральный бюджет	2,4						
		Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
		Консолидированный бюджет области, в том числе							
		Областной бюджет	0,297						
		Местные бюджеты							

		Внебюджетные источники		X	X	X			
Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере (пп «Ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)									
Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»									
		Организовано 2 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ», в том числе	0,4						
		Федеральный бюджет							
		Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
		Консолидированный бюджет области, в том числе	0,4						
		Областной бюджет	0,4						
		Местные бюджеты							
		Внебюджетные источники		X	X	X			
Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам									
		Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной	0,1						

		реальности, в том числе							
		Федеральный бюджет							
		Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
		Консолидированный бюджет области, в том числе	0,1						
		Областной бюджет	0,1						
		Местные бюджеты							
		Внебюджетные источники		X	X	X			
<i>Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки</i>									
		Оцифровано 50 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек, в том числе	0,106						
		Федеральный бюджет							
		Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
		Консолидированный бюджет области, в том числе	0,106						
		Областной бюджет	0,106						
		Местные бюджеты							
		Внебюджетные источники		X	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе			3,303						

Федеральный бюджет	2,4						
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
Консолидированный бюджет области, в том числе	0,903						
Областной бюджет	0,903						
Местные бюджеты							
Внебюджетные источники		X	X	X			

3.

Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
<i>Достижение результатов, контрольных точек и мероприятий регионального проекта в отчетном (феврале 2019 года) и плановом (март-май 2019 года) периодах не предусмотрено</i>							