

**Руководитель регионального проекта**

Гаранина Татьяна Анатольевна

\_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 года

**УТВЕРЖДЕН**

проектным комитетом

(протокол от 01.04.2019 г. № 1)






**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.04.2019**

«Культурная среда»

*Саратовская область*

**Общий статус реализации**

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Показатели	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

## 1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемое решение
1.			отсутствуют	

## 2.

## Сведения о значениях целей и показателей



№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1.		Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом)	ед.	1	1	1	1	6	6	16,7	осуществляются проектные, строительные и ремонтные работы на объектах культуры
2.		Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)	ед.	6	6	6	10	16	16	37,5	Ведется работа по определению потребности и закупке оборудования

## 3.

## Статус исполнения бюджета

### Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата	Объем финансового обеспечения, млн. руб.			Исполнение, млн. руб.		Процент исполнения	Комментарий
			Предусмотрено	Сводная	Лимиты	Учтенные	Кассовое		


		федерального проекта и источника финансового обеспечения	паспортом регионального проекта	бюджетная роспись	бюджетных обязательств	бюджетные обязательства	исполнение	(8)/(5)*100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек(пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) («Культурная среда»)</b>									
Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности									
		Реконструировано 1 и капитально отремонтировано 2 культурно-досуговых учреждения в сельской местности, в том числе	55,8	55,8	55,8				
		Федеральный бюджет	49,7	49,7	49,7				
		Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
		Консолидированный бюджет области, в том числе							
		Областной бюджет	6,1	6,1	6,1				
		Местные бюджеты							
		Внебюджетные источники		X	X	X			
Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)									
		Приобретено четыре многофункциональных культурных центра (автоклуба), в том числе	19,0	19,0	19,0				
		Федеральный бюджет	18,6	18,6	18,6				
		Бюджеты государственных внебюджетных							



	фондов Российской Федерации							
	Консолидированный бюджет области, в том числе							
	Областной бюджет	0,4	0,4	0,4				
	Местные бюджеты							
	Внебюджетные источники		X	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе		74,8	74,8	74,8				
Федеральный бюджет		68,3	68,3	68,3				
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
Консолидированный бюджет области, в том числе								
Областной бюджет		6,5	6,5	6,5				
Местные бюджеты								
Внебюджетные источники			X	X	X			

**4.**

**Динамика достижения контрольных точек**

**Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий**

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек <i>(пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>							
2.	Совет при Губернаторе области по стратегическому		Приобретено четыре многофункциональных культурных центра (автоклуба)	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2019-30.09.2019	Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской	Министерством культуры области с Министерством культуры Российской Федерации заключено

	развитию и региональным проектам					области	соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку отрасли культуры от 12 февраля 2019 года № 054-09-2019-183, которым предусмотрено предоставление субсидии на приобретение четырёх автоклубов
2.1	Гаранина Т.А., министр культуры Саратовской области		Приобретено четыре многофункциональных культурных центра (автоклуба)	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2019-30.09.2019	В.В. Петренко, начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок министерства культуры Саратовской области	
2.1.1	Проектный комитет		Приобретено четыре многофункциональных культурных центра (автоклуба)	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2019-30.09.2019	В.А. Баркетов, заместитель министра культуры Саратовской области	