

**Руководитель регионального проекта**




Гаранина Татьяна Анатольевна

\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 года

**ОТЧЕТ**  
**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.06.2019**  
«Культурная среда»  
*Саратовская область*

**Общий статус реализации**

1. Риски	2. Бюджет	3. Контрольные точки
		
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

## 1. Ключевые риски



№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемое решение
1.			отсутствуют	

## 2.

## Статус исполнения бюджета

### Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. руб.			Исполнение, млн. руб.		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек(пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) («Культурная среда»)</b>							
		Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности							
		Реконструировано 1 и капитально отремонтировано 2 культурно-досуговых учреждения в сельской местности, в том числе	56,4	56,4	56,4				
		Федеральный бюджет	49,7	49,7	49,7				
		Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
		Консолидированный	6,1	6,1	6,1				


		бюджет области, в том числе							
		Областной бюджет	6,1	6,1	6,1				
		Местные бюджеты							
		Внебюджетные источники		X	X	X			
Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)									
		Приобретено четыре многофункциональных культурных центра (автоклуба), в том числе	19,0	19,0	19,0				
		Федеральный бюджет	18,6	18,6	18,6				
		Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
		Консолидированный бюджет области, в том числе	0,4	0,4	0,4				
		Областной бюджет	0,4	0,4	0,4				
		Местные бюджеты							
		Внебюджетные источники		X	X	X			
Создание модельных муниципальных библиотек									
		Созданы модельные библиотеки		55,0	55,0				
		Федеральный бюджет		55,0	55,0				
		Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
		Консолидированный бюджет области, в том числе							





		числе							
		Областной бюджет							
		Местные бюджеты							
		Внебюджетные источники		X	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе		74,8	129,8	129,8					
Федеральный бюджет		68,3	123,3	123,3					
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
Консолидированный бюджет области, в том числе		6,5	6,5	6,5					
Областной бюджет		6,5	6,5	6,5					
Местные бюджеты									
Внебюджетные источники			X	X	X				

3.

### Динамика достижения контрольных точек

#### Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек (пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)							
1.	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам		Приобретено четыре многофункциональных культурных центра (автоклуба)	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2019-30.09.2019	Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области	Министерством культуры области с Министерством культуры Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку отрасли культуры от 12 февраля 2019 года №

							054-09-2019-183, которым предусмотрено предоставление субсидии на приобретение четырёх автоклубов. Заключены контракты на поставку 3 автоклубов.
1.1	Гаранина Т.А., министр культуры Саратовской области		Приобретено четыре многофункциональны х культурных центра (автоклуба)	01.01.2019- 31.12.2019	01.01.2019- 30.09.2019	В.В. Петренко, начальник отдела формирования материально- технической базы и государственны х закупок министерства культуры Саратовской области	Министерством культуры области с Министерством культуры Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку отрасли культуры от 12 февраля 2019 года № 054-09-2019-183, которым предусмотрено предоставление субсидии на приобретение четырёх автоклубов. Заключены контракты на поставку 3 автоклубов.
2.	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам		Создано 11 модельных библиотек	01.01.2019- 01.12.2024	01.01.2019- 01.12.2024	Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области	Саратовская область приняла участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов, направленных на создание модельных библиотек в субъектах Российской Федерации, в целях реализации национального проекта «Культура» в 2019 году. 9 библиотек по результатам конкурсного отбора из гг. Саратова, Балаково и Хвалынска, а также пп. Ивантеевка, Горный, Питерка, Вязовка и с. Генеральское получают из федерального бюджета 55 млн рублей. Дизайн-проекты всех модельных библиотек разработаны. Начались работы по капитальному ремонту.
2.1	Гаранина Т.А., министр культуры Саратовской области		Создано 11 модельных библиотек	01.01.2019- 01.12.2024	01.01.2019- 01.12.2024	Е.В. Познякова, начальник отдела взаимодействия с учреждениями	9 библиотек по результатам конкурсного отбора из гг. Саратова, Балаково и Хвалынска, а также пп. Ивантеевка, Горный, Питерка, Вязовка и с. Генеральское получат из федерального бюджета 55 млн

						культуры министерства культуры Саратовской области	рублей. Дизайн-проекты всех модельных библиотек разработаны. Начались работы по капитальному ремонту.
--	--	--	--	--	--	--	---