

Руководитель регионального проекта

Гаранина Татьяна Анатольевна



« » 2019 года






УТВЕРЖДЕН

проектным комитетом

(протокол от 01.07.2019 г. № 2)

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.07.2019
«Культурная среда»
Саратовская область

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Показатели	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений



1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемое решение
1.			отсутствуют	




2. Сведения о значениях целей и показателей



№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1.	■	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры <i>(нарастающим итогом)</i>	ед.	1	1	1	1	6	6	16,7	осуществляются проектные, строительные и ремонтные работы на объектах культуры
2.	■	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование <i>(нарастающим итогом)</i>	ед.	6	6	6	10	22	22*	37,5	Значение показателя увеличено с учётом результатов проведённых Министерством культуры РФ во втором квартале 2019 года конкурсов (в сумме показатель включает 9 кинозалов, получивших современное оборудование, 9 муниципальных библиотек, получивших


		Областной бюджет	6,1	6,1	6,1	1,3			
		Местные бюджеты							
		Внебюджетные источники		X	X	X			
Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)									
	■	Приобретено четыре многофункциональных культурных центра (автоклуба), в том числе	19,0	19,0	19,0				
		Федеральный бюджет	18,6	18,6	18,6				
		Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
		Консолидированный бюджет области, в том числе							
		Областной бюджет	0,4	0,4	0,4				
		Местные бюджеты							
		Внебюджетные источники		X	X	X			
Создание модельных библиотек									
		9 муниципальных библиотек, получивших современное оборудование	55,0	55,0	55,0	10,0			
		Федеральный бюджет	55,0	55,0	55,0	10,0			
		Бюджеты государственных внебюджетных							

		фондов Российской Федерации							
		Консолидированный бюджет области, в том числе							
		Областной бюджет							
		Местные бюджеты							
		Внебюджетные источники							
Всего по региональном у проекту за счет всех источников, в том числе			129,8	129,8	129,8	12,1			
Федеральный бюджет			123,3	123,3	123,3	10,8			
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
Консолидированный бюджет области, в том числе									
Областной бюджет			6,5	6,5	6,5	1,3			
Местные бюджеты									
Внебюджетные источники				X	X	X			

**4.Динамика достижения контрольных точек
Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий**

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам		Приобретено четыре многофункциональных культурных центра (автоклуба)	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2019-30.09.2019	Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области	Министерством культуры области с Министерством культуры Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку отрасли культуры от 12 февраля 2019 года № 054-09-2019-183, которым предусмотрено предоставление субсидии на приобретение четырёх автоклубов. Заключены контракты на поставку 4 автоклубов.
1.1	Гаранина Т.А., министр культуры Саратовской области		Приобретено четыре многофункциональных культурных центра (автоклуба)	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2019-30.09.2019	В.В. Петренко, начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок министерства культуры Саратовской области	Министерством культуры области с Министерством культуры Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку отрасли культуры от 12 февраля 2019 года № 054-09-2019-183, которым предусмотрено предоставление субсидии на приобретение четырёх автоклубов. Заключены контракты на поставку 4 автоклубов.
2.	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам		Создано 11 модельных библиотек	01.01.2019-01.12.2024	01.01.2019-01.12.2024	Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области	Саратовская область приняла участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов, направленных на

							создание модельных библиотек в субъектах Российской Федерации, в целях реализации национального проекта «Культура» в 2019 году. 9 библиотек по результатам конкурсного отбора из гг. Саратова, Балаково и Хвалынска, а также пп. Ивантеевка, Горный, Питерка, Вязовка и с. Генеральское получают из федерального бюджета 55 млн рублей. Дизайн-проекты всех модельных библиотек разработаны. Начались работы по капитальному ремонту, проводятся закупки компьютерной техники, мебели и книг.
2.1	Гаранина Т.А., министр культуры Саратовской области		Создано 9 модельных библиотек	01.01.2019-01.12.2019	01.01.2019-01.12.2019	Е.В. Познякова, начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры Саратовской области	9 библиотек по результатам конкурсного отбора из гг. Саратова, Балаково и Хвалынска, а также пп. Ивантеевка, Горный, Питерка, Вязовка и с. Генеральское получают из федерального бюджета 55 млн рублей. Дизайн-проекты всех модельных библиотек разработаны. Начались работы по капитальному ремонту, проводятся закупки компьютерной техники, мебели и книг
3.	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам		Построено 1, реконструировано 1 и капитально отремонтировано 16 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	01.01.2019-01.12.2024	01.01.2019-01.12.2024	Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области	Министерством культуры области с Министерством культуры Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реконструкцию и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений, по всем объектам определены генподрядчики, ведутся строительные работы

3.1	Гаранина Т.А., министр культуры Саратовской области		<p>реконструкция Дома культуры в Краснокутском муниципальном районе;</p> <p>капитальный ремонт зданий 2 домов культуры в Балашовском и Романовском районах;</p>	01.01.2019- 01.12.2019	01.01.2019- 01.12.2019	В.В. Петренко, начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок министерства культуры Саратовской области	Министерством культуры области с Министерством культуры Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реконструкцию и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений, по всем объектам определены генподрядчики, ведутся строительные работы
-----	---	---	---	---------------------------	---------------------------	--	--