


Руководитель регионального проекта

Гаранина Татьяна Анатольевна



«__» _____ 2019 года

УТВЕРЖДЕН

проектным комитетом

(протокол от 01.07.2019 г. № 2)






ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.07.2019

«Цифровая культура»

Саратовская область

Общий статус реализации


1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Показатели	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений





1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемое решение
Отсутствуют				

2. Сведения о значениях целей и показателей


№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1.		Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации <i>(нарастающим итогом)</i>	ед.	0	0	0	0	6	6*	0	На основании решения конкурсной комиссии Министерства культуры России 6 муниципальных районов области – признаны победителями в конкурсе на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание виртуальных концертных залов.

											Общая сумма выделенных средств из федерального бюджета составит 24 млн 360 тыс. рублей.
2.		Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности <i>(нарастающим итогом)</i>	ед.	0	0	0	0	1	1	0	В настоящее время Государственным музеем К.А. Федина подготовлена и направлена конкурсная заявка на официальный портал «Артифакт» (гид по музеям России с дополненной реальностью). Ведется работа по наполняемости контента музея (текстовые и фото материалы).
3.		Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	ед.	0	0	0	0	2	2	0	Осуществляется отбор мероприятий с целью подачи заявки на размещение на портале «Культура РФ»

3. Статус исполнения бюджета Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. руб.			Исполнение, млн. руб.		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задача национального проекта: Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации (пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) («Цифровая культура»)									
Результат федерального проекта: Создание виртуальных концертных залов									
		Создано 6 виртуальных концертных залов, в том числе	24,4	24,4	24,4				
		Федеральный бюджет	24,4	24,4	24,4				
		Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
		Консолидированный бюджет области, в том числе							
		Областной бюджет							
		Местные бюджеты							
		Внебюджетные источники		X	X	X			
Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере (пп «Ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)									
Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»									




	■	Организовано 2 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ», в том числе	0,4						
		Федеральный бюджет							
		Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
		Консолидированный бюджет области, в том числе	0,4						
		Областной бюджет	0,4						
		Местные бюджеты							
		Внебюджетные источники		X	X	X			
Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам									
	■	Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности, в том числе	0,1						
		Федеральный бюджет							
		Бюджеты государственных							


		внебюджетных фондов Российской Федерации							
		Консолидированный бюджет области, в том числе	0,1						
		Областной бюджет	0,1						
		Местные бюджеты							
		Внебюджетные источники		X	X	X			
<i>Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки</i>									
		Оцифровано 50 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек, в том числе	0,106						
		Федеральный бюджет							
		Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
		Консолидированный бюджет области, в том числе	0,106						
		Областной бюджет	0,106						
		Местные бюджеты							
		Внебюджетные источники		X	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе			25,303	24,4	24,4				
Федеральный бюджет			24,4	24,4	24,4				
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
Консолидированный бюджет			0,903						

области, в том числе						
Областной бюджет	0,903					
Местные бюджеты						
Внебюджетные источники		X	X	X		

4. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам		Оцифровано 300 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек	01.01.2019-31.12.2024	01.01.2019-31.12.2024	Т.В. Астафьева, первый заместитель министра культуры Саратовской области	Региональные книжные памятники представляют большую культурную и историческую ценность. Оцифровка обеспечивает сохранение и предоставляет возможность доступа к уникальному культурному наследию страны.
1.1	Т.А. Гаранина, министр культуры Саратовской области		Оцифровано 50 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2019-31.12.2019	Е.В. Познякова, начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры Саратовской области	Оцифровано 30 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек
2.	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным		Создано 6 виртуальных концертных залов	01.01.2019-01.12.2024	01.01.2019-31.12.2019	Т.В. Астафьева, первый заместитель министра культуры Саратовской области	По результатам конкурсного отбора, проведённого Министерством культуры Российской Федерации

	проектам						виртуальные концертные залы в текущем году будут созданы в 6 городах области: Аркадак, Хвалынский, Балашов, Красноармейск, Пугачев, Ртищево.
2.1	Т.А. Гаранина, министр культуры Саратовской области		Создано 6 виртуальных концертных залов	01.01.2019- 01.12.2024	01.01.2019- 31.12.2019	Т.В. Астафьева, первый заместитель министра культуры Саратовской области	По результатам конкурсного отбора, проведенного Министерством культуры Российской Федерации виртуальные концертные залы в текущем году будут созданы в 6 городах области: Аркадак, Хвалынский, Балашов, Красноармейск, Пугачев, Ртищево. Заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов на сумму 24360 тыс. руб. Со всеми муниципальными районами заключены

							соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов. Всеми районами объявлены электронные аукционы на приобретение оборудования.
--	--	--	--	--	--	--	---