

Руководитель регионального проекта

Гаранина Татьяна Анатольевна





«__» _____ 2019 года

УТВЕРЖДЕН

проектным комитетом

(протокол от 01.10.2019 г. № 3)

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.10.2019
«Цифровая культура»
Саратовская область
Общий статус реализации



1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Показатели	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений


1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемое решение
Отсутствуют				

2.

Сведения о значениях целей и показателей


№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1.		Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации <i>(нарастающим итогом)</i>	ед.	0	0	0	0	6	6	100	Создано 6 виртуальных концертных залов в городах Аркадак, Хвалынский, Балашов, Красноармейск, Пугачев, Ртищево.
2.		Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности <i>(нарастающим итогом)</i>	ед.	0	0	0	0	1	1	0	В настоящее время Государственным музеем К.А. Федина подготовлена и направлена конкурсная заявка на официальный портал «Артифакт». Ведется работа по наполняемости контента музея.



3.		Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	ед.	0	0	0	0	2	2	0	Оформляется заявка на размещение отобранных мероприятий на портале «Культура РФ»
----	---	--	-----	---	---	---	---	---	---	---	--

3.

Статус исполнения бюджета

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. руб.			Исполнение, млн. руб.		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задача национального проекта: Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации (пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) («Цифровая культура»)									
Результат федерального проекта: Создание виртуальных концертных залов									
		Создано виртуальных концертных залов, в том числе	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	100	
		Федеральный бюджет	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	100	
		Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
		Консолидированный бюджет области, в том числе							
		Областной бюджет							



		Местные бюджеты							
		Внебюджетные источники		X	X	X			
Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере (пп «Ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)									
Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»									
		Организовано 2 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ», в том числе							
		Федеральный бюджет							
		Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
		Консолидированный бюджет области, в том числе							
		Областной бюджет							
		Местные бюджеты							
		Внебюджетные источники		X	X	X			
Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам									
		Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии							





счет всех источников, в том числе							
Федеральный бюджет	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	100	
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
Консолидированный бюджет области, в том числе							
Областной бюджет							
Местные бюджеты							
Внебюджетные источники		X	X	X			





4.





Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам		Создано 6 виртуальных концертных залов	01.01.2019-31.12.2024	01.01.2019-31.12.2024	Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области	Результат полностью достигнут. виртуальные концертные залы в текущем году будут созданы в 6 городах области: Аркадак, Хвалынский, Балашов, Красноармейск, Пугачев, Ртищево.
1.3	Проектный комитет		КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	01.12.2019	01.10.2019	Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области	Произведена приёмка товаров, работ, услуг в полном объёме

			работ, оказанных услуг				
1.3.1	Руководитель регионального проекта		Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.01.2019-01.12.2019	01.01.2019-01.10.2019	Кадурина И.Е., начальник отдела профессионального искусства и образования министерства культуры Саратовской области	Произведена приёмка товаров, работ, услуг в полном объеме
1.4	Проектный комитет		КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	01.12.2019	01.10.2019	Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области	Произведена оплата товаров, работ, услуг в полном объеме
1.4.1	Руководитель регионального проекта		Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	01.01.2019-01.12.2019	01.01.2019-01.10.2019	Кадурина И.Е., начальник отдела профессионального искусства и образования министерства культуры Саратовской области	Произведена оплата товаров, работ, услуг в полном объеме
2	Совет при Губернаторе области по стратегическому		Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным	01.01.2019-31.12.2024	01.01.2019-31.12.2024	Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области	Цифровые мультимедиа-гиды расширят возможности музейного обслуживания, внедрят новые формы

	развитию и региональным проектам		проектам				виртуального посещения музеев, что повлияет на рост посещаемости музеев. Всего будет создано 6 гидов, по одному ежегодно
2.1	Проектный комитет		КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	31.12.2019	31.12.2019	Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области	Проект мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам создан и направлен на конкурс
2.1.1	Руководитель регионального проекта		Создание мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2019-31.12.2019	Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области	Проект мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам создан и направлен на конкурс
3	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам		Оцифровано 300 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек	01.01.2019-31.12.2024	01.01.2019-31.12.2024	Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области	Обеспечение сохранения и доступа населения к книжным памятникам.
3.1	Проектный комитет		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	31.12.2019	31.12.2019	Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области	Оцифровано 40 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек

3.1.1	Руководитель регионального проекта		Оцифровано 50 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2019-31.12.2019	Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области	Оцифровано 40 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек
4.	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам		Организация 12 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2019	31.12.2019	Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области	Организация онлайн-трансляций двух мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»
4.1	Проектный комитет		КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		31.10.2019	Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области	Оформлена заявка на онлайн-трансляцию двух мероприятий
4.1.1	Руководитель регионального проекта		Утверждение документов, необходимых для оказания услуги (выполнения работы)	01.01.2019	31.10.2020	Спешилова И.С., менеджер по связям с общественностью министерства культуры Саратовской области	Оформлена заявка на онлайн-трансляцию двух мероприятий