

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»**  
**«Цифровая культура»**

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Культура		
Наименование федерального проекта	«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» «Цифровая культура»		
Краткое наименование проекта	Цифровая культура	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019–31.12.2024
Куратор проекта	В.В. Гречушкина, заместитель Председателя Правительства Саратовской области		
Руководитель проекта	Т.А. Гаранина, министр культуры Саратовской области		
Администратор проекта	Т.В. Астафьева, первый заместитель министра культуры Саратовской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013–2020 годы»		
Связь с государственными программами области	Государственная программа Саратовской области «Культура Саратовской области до 2020 года»		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

<b>Цель: Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 6 виртуальных концертных залов и 6 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности</b>										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (ед.) <i>(нарастающим итогом)</i>	основной	0	01.01.2018	1	2	3	4	5	6
2.	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) <i>(нарастающим итогом)</i>	основной	0	01.01.2018	1	2	3	4	5	6
3.	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)*	дополнительный	0	01.01.2018	2	4	6	8	10	12

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата	Сроки исполнения
1.	Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации ( <i>пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204</i> )		
1.1	Создание виртуальных концертных залов		
1.1.1	Создано 6 виртуальных концертных залов	В 2019-2024 годах будет создано 6 виртуальных концертных залов (по одному ежегодно). Техническое оснащение и содержание виртуальных концертных залов позволит популяризировать исполнительство на музыкальных инструментах и знакомит широкую аудиторию слушателей с лучшими исполнителями и шедеврами музыкальной культуры. В результате создания виртуальных концертных залов доступ к ним получит максимальное количество жителей области из самых отдаленных районов.	01.12.2024
2.	Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере ( <i>пп «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204</i> )		
2.1	Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»		
2.1.1	Организовано 12 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	В 2019-2024 годах будет организовано не менее 12 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ежегодно не менее двух). Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности. Доступ к оказываемым услугам в сфере культуры получит максимальное количество жителей области из самых отдаленных районов и жители других регионов.	01.12.2024

2.2	Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам		
2.2.1	Создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности	<p>В 2019-2024 годах будет создано не менее 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (по одному ежегодно).</p> <p>Цифровые мультимедиа-гиды расширят возможности музейного обслуживания, внедрят новые формы виртуального посещения музеев, сделает экскурсии по экспозициям и походы в музеи более интересными, что повлияет на рост посещаемости музеев г. Саратова.</p> <p>Музеи и выставочные пространства получат возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности.</p> <p>Жители области получат возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей.</p>	31.12.2024
2.3	Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки		
2.3.1	Оцифровано 300 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек	<p>Региональные книжные памятники представляют большую культурную и историческую ценность. Оцифровка обеспечивает сохранение и предоставляет возможность доступа к уникальному культурному наследию страны.</p> <p>В 2019-2024 годах будет оцифровано 300 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек (по 50 ежегодно).</p>	31.12.2024





	<i>местным бюджетам</i>							
2.3.1.4	Местные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.5	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Всего по региональному проекту, в том числе:</b>		3303,0	612,0	618,0	624,0	630,0	636,0	6423,0
Федеральный бюджет		2400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2400,0
<i>из них межбюджетные трансферты областному бюджету</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет		903,0	612,0	618,0	624,0	630,0	636,0	4023,0
<i>из них межбюджетные трансферты местным бюджетам</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Местные бюджеты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель проекта	Т.А. Гаранина	Министр культуры Саратовской области	Заместитель Председателя Правительства Саратовской области В.В. Гречушкина	30%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.	Администратор проекта	Т.В. Астафьева	Первый заместитель министра культуры Саратовской области	Министр культуры Саратовской области Т.А. Гаранина	30%
Создано 6 виртуальных концертных залов					
3	Участник проекта	И.Е. Кадурина	Начальник отдела профессионального искусства и образования министерства культуры Саратовской области	Первый заместитель министра культуры Саратовской области Т.В. Астафьева	30%
Организовано 12 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»					
4	Участник проекта	И.Е. Кадурина	Начальник отдела профессионального искусства и образования министерства культуры Саратовской области	Первый заместитель министра культуры Саратовской области Т.В. Астафьева	30%
Создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности					
5	Участник проекта	Е.В. Познякова	Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры Саратовской области	Заместитель министра культуры Саратовской области В.А. Баркетов	30%
Оцифровано 300 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек					



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6	Участник проекта	Е.В. Познякова	Начальник отдела взаимодействия с учреждениями министерства культуры Саратовской области	Заместитель министра культуры Саратовской области В.А. Баркетов	30%

#### 6. Дополнительная информация

Региональный проект «Цифровая культура» обеспечит широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство области.

На площадках учреждений культуры будет создано 6 виртуальных концертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, формат которых позволит в онлайн режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. В основе концертных программ будет лежать видеозапись или онлайн трансляция, которую обеспечивает Минкультуры России. Афиша онлайн трансляций будет размещена на портале «Культура РФ». Данный проект на новом техническом уровне позволит решить проблему гастролей творческих коллективов, обеспечив условия доступности к концертам классической музыки и театральным постановкам для жителей населенных пунктов, отдаленных от областного и районных центров.

Областные музеи получают возможность оснастить цифровыми гидами лучшие проекты.

Онлайн-трансляции ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам, создадут условия доступа к услугам культуры населения области.

Сохранение и предоставления доступа к уникальному культурному наследию страны будет обеспечено за счет оцифровки книжных памятников. Фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки пополнится за счет оцифрованных изданий, представляющих наибольшую культурную и историческую ценность.



Приложение к паспорту регионального проекта  
«Цифровизация услуг и формирование информационного  
пространства в сфере культуры» «Цифровая культура»

План мероприятий по реализации регионального проекта  
«Цифровизация услуг и формирование информационного  
пространства в сфере культуры» «Цифровая культура» на 2019-2021 годы

№ п/п	Наименование результата	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	Создано 6 виртуальных концертных залов	01.01.2019	31.12.2024	Т.В. Астафьева, первый заместитель министра культуры Саратовской области	Популяризация музыкального искусства, обеспечение доступа к концертам населения муниципальных районов области	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам
1.1.1	Создан 1 виртуальный концертный зал	01.01.2019	31.12.2019	И.Е. Кадурина, начальник отдела профессионального искусства и образования министерства культуры Саратовской области	Обеспечение доступа к концертам населения муниципальных районов области	Гаранина Т.А., министр культуры Саратовской области
1.1	Создан 1 виртуальный концертный зал	01.01.2019	31.12.2019	Т.В. Астафьева, первый заместитель министра культуры Саратовской области	Популяризация музыкального искусства, обеспечение доступа к концертам населения муниципальных районов области	Проектный комитет
1.1.2	Создано 2 виртуальных концертных зала	01.01.2020	31.12.2020	И.Е. Кадурина, начальник отдела профессионального искусства и образования министерства культуры Саратовской области	Обеспечение доступа к концертам населения муниципальных районов области	Гаранина Т.А., министр культуры Саратовской области

№ п/п	Наименование результата	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.2	Создано 2 виртуальных концертных зала	01.01.2020	31.12.2020	Т.В. Астафьева, первый заместитель министра культуры Саратовской области	Популяризация музыкального искусства, обеспечение доступа к концертам населения муниципальных районов области	Проектный комитет
1.1.3	Создано 3 виртуальных концертных зала	01.01.2021	31.12.2021	И.Е. Кадурина, начальник отдела профессионального искусства и образования министерства культуры Саратовской области	Обеспечение доступа к концертам населения муниципальных районов области	Гаранина Т.А., министр культуры Саратовской области
1.3	Создано 3 виртуальных концертных зала	01.01.2021	31.12.2021	Т.В. Астафьева, первый заместитель министра культуры Саратовской области	Популяризация музыкального искусства, обеспечение доступа к концертам населения муниципальных районов области	Проектный комитет
2	Организовано 12 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2019	31.12.2024	Т.В. Астафьева, первый заместитель министра культуры Саратовской области	Обеспечение доступа к самым востребованным мероприятиям, размещаемых на портале, максимального числа жителей области	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам
2.1.1	Организовано 2 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2019	31.12.2019	И.Е. Кадурина, начальник отдела профессионального искусства и образования министерства культуры Саратовской области	Обеспечение доступа населения к самым значимым и востребованным мероприятиям в сфере культуры	Гаранина Т.А., министр культуры Саратовской области
2.1	Организовано 2 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на	01.01.2019	31.12.2019	Т.В. Астафьева, первый заместитель министра культуры Саратовской области	Обеспечение доступа к самым востребованным мероприятиям, размещаемых на портале, максимального числа жителей области	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	портале «Культура.РФ»					
2.1.2	Организовано 4 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2020	31.12.2020	И.Е. Кадурина, начальник отдела профессионального искусства и образования министерства культуры Саратовской области	Обеспечение доступа населения к самым значимым и востребованным мероприятиям в сфере культуры	Гаранина Т.А., министр культуры Саратовской области
2.2	Организовано 4 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2020	31.12.2020	Т.В. Астафьева, первый заместитель министра культуры Саратовской области	Обеспечение доступа к самым востребованным мероприятиям, размещаемых на портале, максимального числа жителей области	Проектный комитет
2.1.3	Организовано 6 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2021	31.12.2021	И.Е. Кадурина, начальник отдела профессионального искусства и образования министерства культуры Саратовской области	Обеспечение доступа населения к самым значимым и востребованным мероприятиям в сфере культуры	Гаранина Т.А., министр культуры Саратовской области
2.3	Организовано 6 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2021	31.12.2021	Т.В. Астафьева, первый заместитель министра культуры Саратовской области	Обеспечение доступа к самым востребованным мероприятиям, размещаемых на портале, максимального числа жителей области	Проектный комитет
3	Создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях	01.01.2019	31.12.2024	Т.В. Астафьева, первый заместитель министра культуры Саратовской области	Цифровые мультимедиа-гиды расширят возможности музейного обслуживания, внедрят новые формы виртуального посещения музеев, что повлияет на рост посещаемости музеев	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам

№ п/п	Наименование результата	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	с использованием технологии дополненной реальности					
3.1.1	Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам	01.01.2019	31.12.2019	Е.В. Познякова, начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры Саратовской области	Повышение качества музейного обслуживания населения	Гаранина Т.А., министр культуры Саратовской области
3.1	Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам	01.01.2019	31.12.2019	Т.В. Астафьева, первый заместитель министра культуры Саратовской области	Цифровые мультимедиа-гиды расширят возможности музейного обслуживания, внедрят новые формы виртуального посещения музеев, что повлияет на рост посещаемости музеев	Проектный комитет
3.1.2	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам	01.01.2020	31.12.2020	Е.В. Познякова, начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры Саратовской области	Повышение качества музейного обслуживания населения	Гаранина Т.А., министр культуры Саратовской области
3.2	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам	01.01.2020	31.12.2020	Т.В. Астафьева, первый заместитель министра культуры Саратовской области	Цифровые мультимедиа-гиды расширят возможности музейного обслуживания, внедрят новые формы виртуального посещения музеев, что повлияет на рост посещаемости музеев	Проектный комитет
3.1.3	Создано 3 мультимедиа-гида по экспозициям и	01.01.2021	31.12.2021	Е.В. Познякова, начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры	Повышение качества музейного обслуживания населения	Гаранина Т.А., министр культуры Саратовской

№ п/п	Наименование результата	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	выставочным проектам			министерства культуры Саратовской области		области
3.3	Создано 3 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам	01.01.2021	31.12.2021	Т.В. Астафьева, первый заместитель министра культуры Саратовской области	Цифровые мультимедиа-гиды расширят возможности музейного обслуживания, внедрят новые формы виртуального посещения музеев, что повлияет на рост посещаемости музеев	Проектный комитет
4	Оцифровано 300 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек	01.01.2019	31.12.2024	Т.В. Астафьева, первый заместитель министра культуры Саратовской области	Обеспечение сохранения и доступа населения к книжным памятникам	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам
4.1.1	Оцифровано 50 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек	01.01.2019	31.12.2019	Е.В. Познякова, начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры Саратовской области	повышение качества библиотечного обслуживания населения	Гаранина Т.А., министр культуры Саратовской области
4.1	Оцифровано 50 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек	01.01.2019	31.12.2019	Т.В. Астафьева, первый заместитель министра культуры Саратовской области	Обеспечение сохранения и доступа населения к книжным памятникам	Проектный комитет
4.1.2	Оцифровано 100 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек	01.01.2020	31.12.2020	Е.В. Познякова, начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры Саратовской области	повышение качества библиотечного обслуживания населения	Гаранина Т.А., министр культуры Саратовской области

№ п/п	Наименование результата	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.2	Оцифровано 100 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек	01.01.2020	31.12.2020	Т.В. Астафьева, первый заместитель министра культуры Саратовской области	Обеспечение сохранения и доступа населения к книжным памятникам	Проектный комитет
4.1.3	Оцифровано 150 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек	01.01.2021	31.12.2021	Е.В. Познякова, начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры Саратовской области	повышение качества библиотечного обслуживания населения	Гаранина Т.А., министр культуры Саратовской области
4.3	Оцифровано 150 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек	01.01.2021	31.12.2021	Т.В. Астафьева, первый заместитель министра культуры Саратовской области	Обеспечение сохранения и доступа населения к книжным памятникам	Проектный комитет